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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1057 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE
BUENOS AIRES, EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. EN SU
CALIDAD DE GESTOR DEL PDA.

JOSE LUIS ACERO VERGEL, identificado con la cédula de ciudadania No. 80.195.420, en su calidad
de Viceministro de Agua y Saneamiento Basico, nombrado mediante Decreto No. 1566 del 14 de
agosto de 2018, posesionado mediante acta No. 037 del 15 de agosto de 2018, en ejercicio de la
delegacién de que trata la Resolucion No. 0369 del 5 de junio de 2018, quien obra en nombre del
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, entidad identificada con NIT 900.463.725-2,
en adelante EL MINISTERIO; OSCAR EDUIN LOPEZ SANCHEZ identificado con la cédula de
ciudadania No. 94.512.271, en su calidad de Alcalde, elegido por voto popular, posesionado mediante
acta No. 01 del 21 de diciembre de 2019 de la Notaria Unica de Buenos Aires, Cauca, facultado
legalmente, obrando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE BUENOS AIRES entidad
territorial identificada con NIT 891.502.307-3, en adelante EL MUNICIPIO; ELIAS LARRAHONDO
CARABALLI, identificado con la cédula de ciudadania No. 10.365.206, en su calidad de Gobernador,
elegido por voto popular, posesionado mediante Acta del 30 de diciembre de 2019 ante testigos,
facultado legalmente, obrando en nombre y representacion del DEPARTAMENTO DEL CAUCA
entidad territorial identificada con NIT 891.580.016-8, en adelante EL DEPARTAMENTO y JULIAN
ANDRES MUNOZ IMBACHI identificado con cédula de ciudadania No. 10.316.132, Gerente General,
nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 41 del 16 de enero de 2020, segun consta en el
certificado de existencia y representacion legal emitido por la Camara de Comercio del Cauca,
posesionado mediante Acta No. 025 del 23 de enero de 2020, y facultado legalmente, quien actia en
representacién de la Empresa Caucana de Servicios Publicos EMCASERVICIOS S.A E.S.P.
entidad identificada con NIT 900.316.215-9 en su calidad de GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL
DE AGUA DEL CAUCA quien en adelante se denominara EL EJECUTOR, y de manera conjunta LAS
PARTES hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos,
previo las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que EL MUNICIPIO y EL DEPARTAMENTO, son entidades territoriales que gozan de
autonomia para la gestion de sus intereses dentro de los limites de la Constitucion y la Ley; con
el derecho de gobernarse por autoridades propias; ejercer las competencias correspondientes;
participar en las rentas nacionales; administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

2. Que EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., es una entidad descentralizada indirecta del orden
departamental sometida a las normas propias de las sociedades andnimas, administradora y
operadora de Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, sometida al
régimen de los servicios publicos domiciliarios Ley 142 de 1994, y sin perjuicio de lo establecido
en el Decreto 4548 de 2009.

3. Que EL MINISTERIO elaboré en 2018 el Plan Director, a través del cual se elabord un
diagnéstico del sector, en el cual se evidenciaron algunas acciones de politica necesaria para
cumplir con los ODS y de igual forma se efectud una estimacion del presupuesto necesario para
este propasito.
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4.

10.

Que mediante oficio recibido bajo el radicado No. 2020ER0087602 del 10 de septiembre de 2020
el proyecto ingreso al Mecanismo de Viabilizacién de Proyectos del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico y posteriormente mediante oficio No. 2021ER0102922 del 17 de agosto de
2021 radicado ante el MINISTERIO por EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., se solicito concepto
favorable al proyecto denominado OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES - DEPARTAMENTO
DEL CAUCA".

Que el Comité Directivo del Plan Departamental de Agua del Cauca en sesion virtual segun
consta en el Acta No. 51 del 26 de julio de 2021, fue aprobada la destinacién de recursos para
el proyecto denominado “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA
TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES - DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

Que el Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico evalué el cumplimiento de los requisitos
legales, técnicos, financieros y ambientales de dicho proyecto, de conformidad con lo estipulado
en la normatividad vigente, por |la cual se establecen los requisitos de presentacion, viabilizacion
y asignacion de recursos a los proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que
soliciten apoyo financiero de la Nacion.

Que el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, en sesion
No. 46 del 20 de agosto de 2021, recomendd concepto de Viabilidad al proyecto denominado
“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA — LA BALSA,
MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA", por valor de DOCE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($12.699.366.473), cuyo cierre financiero previo
el aporte de recursos del Presupuesto General de la Nacion de la vigencia 2021 y del Recursos
del PDA - SGP APSB CAUCA,; dicho concepto fue comunicado al Departamento y al municipio
beneficiario a través de oficios No. 2021EE0097057 y 2021EE0104188 del 20 de agosto y 06
de septiembre de 2021, respectivamente, en donde ademas se les sefiald que el ejecutor del
proyecto sera la Empresa Caucana de Servicios Publicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. en su
calidad de gestor del PDA.

Que EL DEPARTAMENTO a través del oficio No. 00302 de fecha 31 de mayo de 2021, suscrito
por el Gobernador del Departamento, manifesté su voluntad de suscribir convenio
interadministrativo con EL MINISTERIO para la ejecucidon del proyecto objeto del presente
convenio.

Que el representante legal de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., a través de comunicado del 31 de
mayo de 2021, manifestd su voluntad de suscribir convenio interadministrativo con EL
MINISTERIO para la ejecucion del proyecto objeto del presente.

Que EL MUNICIPIO a través del oficio de fecha 01 de junio de 2021, suscrito por el Alcalde
Municipal, manifesté su voluntad de suscribir convenio interadministrativo con EL MINISTERIO
para la ejecucion del proyecto objeto del presente convenio.
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1.

y 2

13.

14,

15,

16.

17.

Que con fundamento en lo anterior, EL MINISTERIO mediante Resolucion No. 0483 del 9 de
septiembre de 2021 asigno recursos de la Nacién para el ano 2021, por la suma de SIETE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS ($7.531.019.653), para la ejecucién del proyecto denominado OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE
BUENOS AIRES - DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Que de conformidad con las consideraciones que anteceden, para el desarrollo del proyecto
denominado “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA
BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES - DEPARTAMENTO DEL CAUCA" y en congruencia
con lo establecido en el articulo en el articulo 2.3.3.1.8.7 del Decreto 1077 de 2015 subrogado
por el Decreto 1425 de 2019, se hace necesario la suscripcion de un convenio interadministrativo
entre las partes.

Que el Articulo 95 de la Ley 489 de 1998, sefiala que: "Las entidades publicas podran asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios
interadministrativos [...]".

Que las disposiciones que anteceden evidencian que la suscripcion de este tipo de convenios
interadministrativos permite la conjuncion de esfuerzos y capacidades de todos los entes
involucrados para garantizar la adecuada ejecucién del proyecto viabilizado, lo que por supuesto
lo convierte en herramienta fundamental para fortalecer la gestion estatal en el sector de agua y
saneamiento.

Que el valor agregado que se obtiene con la suscripcidon de esta clase de Convenios entre
entidades estatales que comparten los mismos intereses, es lo que permite fortalecer la labor del
Estado, complementar y aunar esfuerzos, recursos, experiencia e infraestructura, frente a las
necesidades de las comunidades prestando, un servicio eficiente y oportuno.

Que la Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, mediante memorando No. 2021|E0006539 radicado ante el Grupo de
Contratos el 13 de septiembre de 2021, solicitd la elaboracion del presente convenio, en los
términos establecidos en los estudios previos y documentos adjuntos a la mencionada solicitud.

Que, en consideracion de lo anterior, las partes en ejercicio del principio de la autonomia de la
voluntad, acuerdan celebrar el presente convenio, el cual se regira por las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: Aunar esfuerzos para la ejecucién del proyecto denominado: “OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS
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AIRES - DEPARTAMENTO DEL CAUCA" y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo
Financiero de la Nacidn al Municipio de Buenos Aires, Cauca.

SEGUNDA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En desarrollo del Convenio LAS
PARTES, tendran los siguientes derechos y obligaciones generales:

1.
2.

3.

5.

Exigir mutuamente la ejecucion idénea y oportuna del objeto convenido.

Acudir ante las autoridades para obtener |a proteccion de los derechos derivados del presente
convenio y sancion para quien los vulnere.

Proporcionar las maximas condiciones de seguridad para consultar |la informacién, verificando
los pracesos, procedimientos informaticos y las buenas practicas de manejo de la informacion,
con el fin de evitar los riesgos por pérdida, destruccion, alteracién o uso no autorizado y/o
fraudulento de la informacion consultada en el marco del presente convenio.

Guardar la confidencialidad respecto del tratamiento de los datos privados, semiprivados y
sensibles contenidos en el intercambio de informacién de acuerdo con lo exigido por la ley y
sus decretos reglamentarios.

Las demas que se deriven de la naturaleza del convenio.

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Son obligaciones de EL MUNICIPIO las siguientes:

1.

Adelantar todas las gestiones que sean de su competencia, para que el proyecto se ejecute
dentro del presupuesto y plazo definidos, y para subsanar cualquier falencia que se identifique
y que tenga como efecto la pardlisis o suspension de su ejecucion, so pena de la devolucion
de los recursos asignados mediante la Resolucion No. 0483 del 9 de septiembre de 2021
proferida por el Viceministro de Agua y Saneamiento Basico.

Adelantar los tramites para que el operador de la infraestructura objeto del presente convenio
no incluya en el célculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, de acuerdo con el
articulo 87.9 de la ley 142 de 1994, modificado por el articulo 99 de la ley 1450 de 2011, el valor
del aporte que la nacion efectua a través de EL MINISTERIO.

Colocar los recursos asignados por la Nacion en el PATRIMONIO AUTONOMO -FIA-,
administrado por el Consorcio FIA, previa aprobacion del Comité Directivo del PDA, el cual se
erige como el instrumento fiduciario que tiene como objeto la financiacién, garantia, pagos y
administracién de los Planes Departamentales para el manejo empresarial de los servicios de
agua y saneamiento — PDA. En el evento que el Comité Directivo del PDA se oponga a la
vinculacion de los recursos al PATRIMONIO AUTONOMO -FIA, la entidad territorial debera
gestionar otro instrumento fiduciario para el manejo de los recursos, y debera gestionar la
reformulacion ante la ventanilla Unica del VASB para designar un nuevo ejecutor.

Autorizar a EL MINISTERIO que los recursos asignados mediante resolucion para la ejecucion
del proyecto sean girados a la subcuenta del Patrimonio Autonomo FIA o en el mecanismo
fiduciario correspondiente.

Aportar los recursos que sean necesarios para garantizar la terminacion del proyecto objeto del
presente Convenio, cuando se presenten ajustes o actividades no programadas, o se requiera
cualquier otro valor adicional no establecido en el plan financiero del proyecto viabilizado por
EL MINISTERIO. El plazo para que EL MUNICIPIO aporte y/o gestione efectivamente los
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8.2.

recursos, es de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que se genere la necesidad de
éstos. Transcurrido este término sin que EL MUNICIPIO aporte y/o gestione efectivamente los
recursos, se conslituye una causal de terminacion del presente Convenio, sin perjuicio de las
acciones a que haya lugar en caso de que tal situacion sea imputable a EL MUNICIPIO.
Remitir a EL MINISTERIO para su revision y aprobacion a través del mecanismo de
viabilizacion de proyectos, las solicitudes de reformulacién por ajustes técnicos que modifiquen
su alcance o cambien las condiciones técnicas, por requerir recursos adicionales que ocasionen
cambios en el plan financiero del Proyecto, acorde con los requisitos que para tal efecto prevea
EL MINISTERIO.

Ejercer la supervision del presente convenio; para tal fin EL MUNICIPIO debera designar un
supervisor quien asistira a los comités de obra para el seguimiento del proyecto y ejercera las
demas obligaciones derivadas de dicho mandato, de conformidad con lo establecido en el
articulo 83 de la ley 1474 de 2011.

En materia de permisos, predios, servidumbres, licencias y autorizaciones:

Previo al inicio de la etapa precontractual: Obtener la totalidad de los permisos, predios,
servidumbres, licencias y/o autorizaciones que se requieran para la ejecucién del proyecto y
garantizar la disponibilidad y legalizacién de los predios, permisos y servidumbres necesarios
para su desarrollo. La obtencidn de la totalidad de los permisos, licencias, autorizaciones y la
disponibilidad y legalizacion de los predios y servidumbres necesarios para la ejecucion del
proyecto, son requisitos para el inicio del proceso de contratacion; por lo tanto, EL MUNICIPIO
debera presentar los soportes correspondientes que acrediten el cumplimiento de esta
obligacion mas tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la suscripcion
del presente Convenio. En caso de no cumplirse esta obligacién en las condiciones y plazo
acordado, se entendera que existe una situacion que impide la ejecucion del proyecto, EL
MINISTERIO y EL EJECUTOR adoptaran las medidas que estimen pertinentes. Para el caso
de permisos de intervencion de vias, estos deberan encontrarse en tramite ante las entidades
correspondientes previo al inicio de las actividades que lo requieran, y en todo caso, debera
ser obtenido al momento de la ejecucion de estas.

Durante la etapa contractual: en caso de que durante la ejecucion contractual se advierta la
necesidad de obtener permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales
a las inicialmente contempladas en el proyecto estructurado por EL MUNICIPIO, EL
EJECUTOR le comunicara esta situacion, debiendo EL MUNICIPIO pronunciarse al respecto
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes. Si en dicho término no hay manifestacion
que permita concluir que EL MUNICIPIO dara inicio a los tramites correspondientes para
obtener los permisos, predios, servidumbres, licencias yfo autorizaciones adicionales
requeridas, se constituye una causal de incumplimiento del presente Convenio por parte de EL
MUNICIPIO. Para la obtencidon de los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o
autorizaciones adicionales requeridas, EL MUNICIPIO cuenta con tres (3) meses a partir de la
fecha en que EL EJECUTOR le comunique esta situacion. Transcurrido éste sin que EL
MUNICIPIO entregue los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones
adicionales requeridas, se constituye una causal de terminacion del presente convenio, sin
perjuicio de las acciones a que haya lugar en caso de que tal situacion sea imputable a EL
MUNICIPIO.

Adelantar todas las acciones necesarias para garantizar la ejecucion total del proyecto, so pena
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10.

1.

12.

13.
14.

de la devolucion de los recursos asignados por las partes. Se entendera por ejecucion total, la
puesta en marcha del proyecto en estado normal de operacion.

Atender los requerimientos que realice EL MINISTERIO, dentro del término de los diez (10)
dias siguientes a la fecha de radicado de la peticion, entendiendo que estos requerimientos
corresponden a la esencia de la Supervision del convenio y de los recursos entregados por la
Nacion.

Recibir la totalidad de las obras objeto del presente convenio durante los cinco (5) dias
siguientes a su terminacion, una vez estén culminadas y recibidas a satisfaccion por parte de
la interventoria de obra, como también de la supervision a cargo del EJECUTOR. En caso que
EL MUNICIPIO exceda dicho termino en la recepcion de la obra o se niegue a recibirla, debera
asumir integralmente los gastos asociados a la custodia, preservacion y mantenimiento de la
misma.

Coordinar la entrega de la infraestructura construida al prestador de los servicios publicos
domiciliarios, para el uso y goce de la misma, previo inventario en el que se detallen las
condiciones y caracteristicas de la infraestructura objeto de entrega y los compromisos que
asume el usuario para garantizar su adecuada operacion.

Suscribir el acta de inicio y liquidacion del presente convenio.

Las demas que sin necesidad de mencion expresa se deriven de la naturaleza del convenio.

CUARTA. - OBLIGACIONES DEL EJECUTOR: Son obligaciones de EL EJECUTOR las siguientes:

1.

Aportar los recursos de contrapartida provenientes del SGP Departamental y de acuerdo con
lo aprobado en sesion No 51 del Comité Directivo del PDA del Cauca, segin consta en acta del
21 al 26 de julio de 2021, para la ejecucion del proyecto objeto del presente convenio.
Ejecutar en el marco del Plan Departamental de Agua del Cauca, el proyecto objeto del presente
convenio.

Propender que el manejo de los recursos asignados a EL MUNICIPIO y aquellos que
correspondan a las contrapartidas de las partes, se efectie en el PATRIMONIO AUTONOMO
FIA administrado por el Consorcio FIA. En el evento que el comité directivo del PDA se oponga
a la vinculacién de los recursos al Patrimonio auténomo -FIA, este no podra fungir como ejecutor
del proyecto, y la entidad territorial debera gestionar la reformulacion del proyecto para designar
un nuevo ejecutor.

Destinar los recursos aportados por la Nacién y las contrapartidas aportadas por las partes,
exclusivamente para la ejecucion del proyecto objeto del presente convenio, de conformidad
con el presupuesto y el plan de inversiones del proyecto presentado, el cual fue viabilizado y
aprobado por EL MINISTERIO.

Garantizar la ejecucion del proyecto, de conformidad con el presupuesto y el plan de
inversiones del proyecto presentado y viabilizado, por EL MINISTERIO.

Concertar con EL MUNICIPIO las solicitudes de reformulacion, cuando en la etapa de ejecucion
se requiera efectuar ajustes técnicos, modificacion de las fuentes y/o montos de financiacion,
ampliacion del alcance o reorientacion de las acciones, de aseguramiento y fortalecimiento
institucional, lo anterior previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto prevea la
normatividad vigente. Dicha prevision es condicién previa para el inicio de las obras que
demanden dichos ajustes.
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7.

10.

1K

s

13.

14.
15.

16.

Adelantar todas las acciones a su alcance o informar oportunamente a EL MINISTERIO y a EL
MUNICIPIO, para que se adopten las medidas que permitan la ejecucion del Proyecto con el
presupuesto y dentro del plazo definido.

Realizar, conforme a la ficha de viabilizacion del proyecto emitida por EL MINISTERIO, los
procesos precontractuales, contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del
proyecto, velando porque en el desarrollo de estos se acaten los principios de transparencia,
seleccion objetiva, publicidad, entre otros. El ejecutor debera desarrollar el proceso de seleccion
adoptando los documentos tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico emitidos por
la Agencia Nacional de Contratacién Publica -Colombia Compra Eficiente. De igual manera, se
exigira que la contratacion de mano de obra no calificada se realice de conformidad a lo
sefialado en los documentos tipo del sector. Por otro lado, como requisito de ejecucion del
proyecto, se debera exigir, que por lo menos el 5% del personal calificado y no calificado del
contratista de obra seleccionado, sean menores de veintiocho (28) afios y que se trate del
primer emplec de la persona, situacion que debera acreditarse de conformidad a lo establecido
en la resolucién 846 del 14 de abril de 2021 del Ministerio de Trabajo.

Abstenerse de pactar o establecer anticipos o pagos anticipados en los contratos de
interventoria que se deriven para la ejecucion del proyecto objeto de este convenio. De igual
manera, para el contrato de obra que se derive para la ejecucion del proyecto objeto de este
convenio, no se deberan pactar anticipos que superen el 30% del valor del contrato.

Publicar los documentos de los procesos de contratacion derivada, en el medio de publicidad
que tenga destinado EL EJECUTOR, de conformidad con la normatividad aplicable a su
réegimen, garantizando el cumplimiento del principio de publicidad que rige la funcion
administrativa establecido en el articulo 209 de la Constitucion Politica.

Solicitar al Patrimonio Auténomo FIA la expedicion de los Certificados de Disponibilidad de
Recursos-CDR-, para iniciar los procesos de contratacion que demanden la ejecucion del
proyecto objeto del convenio.

Realizar la supervision a la ejecucion de los contratos celebrados para la ejecucion del proyecto
hasta su terminacion y liquidacion.

Exigir al contratista la constitucion de la garantia Unica expedida por una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera, que ampare el cumplimiento del contrato, de estabilidad de la
obra, y de responsabilidad civil extracontractual, asi como las respectivas ampliaciones, en los
casos en que se requiera. Dicha garantia debe incluir como asegurado y beneficiario a EL
MUNICIPIO y a EL MINISTERIO. PARAGRAFO: En el evento que se presenten
incumplimientos y sea necesario hacer efectivas las garantias, los montos que se recuperen
con ocasién del siniestro, deberan ser reinvertidos a efectos de que el proyecto se desarrolle.
En el evento de que el proyecto no se pueda llevar a cabo, los recursos recuperados y no
ejecutados deberan ser devueltos al Tesoro Nacional, y a las demas partes, de acuerdo con su
participacion en el proyecto.

Efectuar en tiempo real el seguimiento, monitoreo y control a la ejecucion de los proyectos.
Iniciar la construccién de obras civiles con sujecion a la entrega y aprobacién, tanto de
EMCASERVICIOS como de la interventoria de obra contratada, de la profundizacion de estudios
de geotécnica enfocados a mitigar los posibles riesgos que se puedan generar en el recorrido de
las tuberias de aduccion, conduccion y redes de distribucion que constituyen el proyecto.

Exigir a los interventores contratados la informacién referente a la ejecucion del proyecto y
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SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE
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CALIDAD DE GESTOR DEL PDA.

QUINTA. — OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: Son obligaciones del DEPARTAMENTO las
siguientes:

1.

5.

Concurrir, cuando EL MINISTERIO y EL EJECUTOR lo demanden, para acometer las acciones
que se requieran para garantizar la ejecucion de las obras alcance del presente convenio y que
resulten de su competencia u originadas en las obligaciones de la naturaleza del Convenio.
Aportar los recursos que sean necesarios para garantizar la terminacion del proyecto objeto del
presente Convenio, cuando se presenten ajustes o actividades no programadas, o se requiera
cualquier otro valor adicional no establecido en el plan financiero del proyecto viabilizado por
EL MINISTERIO. El plazo para que EL DEPARTAMENTO aporte y/o gestione efectivamente
los recursos, es de dos (2) meses contados a partir de |la fecha en que se genere la necesidad
de éstos. Transcurrido este término sin que EL DEPARTAMENTO aporte y/o gestione
efectivamente los recursos, se constituye una causal de terminacion del presente Convenio, sin
perjuicio de las acciones a que haya lugar en caso de que tal situacion sea imputable a EL
DEPARTAMENTO.

Adelantar todas las acciones necesarias para garantizar la ejecucion total del proyecto, so pena
de la devolucion de los recursos asignados por las partes. Se entendera por ejecucion total, la
puesta en marcha del proyecto en estado normal de operacion.

Ejercer |la supervision del presente convenio; para tal fin EL DEPARTAMENTO debera designar
un supervisor quien asistira a los comités de obra para el seguimiento del proyecto y ejercera
las demas obligaciones derivadas de dicho mandato, de conformidad con lo establecido en el
articulo 83 de la ley 1474 de 2011

Las demas que sin necesidad de mencion expresa se deriven de la naturaleza del convenio.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: Son obligaciones de EL MINISTERIO las siguientes:

1

RO

Apoyar con recursos de la Nacion la ejecucion del proyecto objeto del convenio, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 2.3.3.1.8.4 del Decreto 1077 de 2015 subrogado por el Decreto 1425 de
2019.

Entregar en los términos del articulo 2.3.3.1.8.6 del Decreto 1077 de 2015 subrogado por el
Decreto 1425 de 2019, a EL MUNICIPIO los recursos de apoyo financiero de la Nacion asignados
mediante resolucidén de asignacion y los que se aporten en adelante para la realizacién de las
obras. Sin perjuicio de lo previsto en el presente articulo, el desembolso del apoyo financiero se
encuentra sujeto a la disponibilidad del PAC.

Ejercer la supervision del Convenio.

Participar, a través del Supervisor debidamente designado, en las reuniones y comités que se
realicen para el seguimiento del presente Convenio.

Suscribir el acta de inicio y de liquidacion del Convenio.

Concurrir, cuando EL MUNICIPIO lo demande, para acometer las acciones que se requieran
para garantizar la ejecucion de las obras alcance del presente convenio y que resulten de su
competencia u originadas en las obligaciones de la naturaleza del Convenio.

Las demas que sin necesidad de mencion expresa se deriven de la naturaleza del convenio.
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24,

25.

26.

27,

28.
29.

disponer de un archivo donde se recopile toda la documentacion del mismo, mantenerlo
actualizado y disponible para las visitas o requerimientos que en el contexto de las obligaciones
de seguimiento efectie EL MINISTERIO.

Autorizar los pagos a los contratistas, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en cada contrato. Asi mismo controlar que cada gasto realizado con los recursos,
corresponda con lo aprobado en el presupuesto del proyecto viabilizado.

Establecer dentro de los contratos derivados la imposicidon de sanciones de apremio, con
observancia al debido proceso, de manera oportuna a los contratistas por incumplimiento
parcial o total de los contratos que se suscriban para la ejecucion del proyecto y si es el caso,
adelantar las acciones prejudiciales y judiciales destinadas a la ejecucion del proyecto, y/o la
recuperacion de los recursos Y al resarcimiento de los perjuicios irrogados.

Garantizar la correcta ejecucién de los recursos aportados por la Nacién para la cofinanciacion
del proyecto objeto del presente convenio.

Atender los requerimientos que realice EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO dentro del término
de diez (10) dias siguientes a la fecha de radicado de la peticion, entendiendo que estos
requerimientos corresponden a la esencia de la Supervision del convenio y de los recursos
entregados por la Nacion.

Diligenciar, en la periodicidad exigida por EL MINISTERIO, el Sistema de Informacion para la
Gestién y Control de los Programas de Agua y Saneamiento Basico — SigeVAS, con la
informacion correspondiente a la ejecucion de los contratos de obra e interventoria para la
ejecucion del proyecto, hasta su liquidacion y entrega de la infraestructura construida,
acompanada del respectivo certificado de funcionalidad del proyecto.

Concurrir, cuando EL MUNICIPIO y EL MINISTERIO lo demande, para acometer las acciones
que se requieran para garantizar la ejecucion de las obras alcance del presente convenio y que
resulten de su competencia u originadas en las obligaciones de la naturaleza del convenio.
Participar, a través del supervisor debidamente designado, en las reuniones y comités que se
realicen para el seguimiento del presente convenio.

Prestar todo su apoyo en lo que esté a su alcance para que EL MUNICIPIO subsane cualquier
falencia que se identifique y que tenga como efecto la pardlisis o suspensién de su ejecucion.
Adelantar todos los tramites necesarios para entregar todos los bienes y servicios objeto del
contrato a EL MUNICIPIO, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. Asi
mismo, en el marco del Plan Departamental de Agua, prestar asistencia técnica al municipio
orientada al fortalecimiento institucional del prestador en el municipio, de conformidad con los
acuerdos que para el efecto se logren entre EL MUNICIPIO y el prestador.

Mantener un sistema adecuado de archivo de toda la documentacién derivada de la
contratacion y ejecucion de los proyectos, y garantizar su disponibilidad tanto para EL
MINISTERIO, como para los organismos de control. Esto incluye la informacién relacionada
con los procesos de contratacion, informes de visita y seguimiento de los proyectos, facturas,
cuentas de cobro, comprobantes de pago, informes de gestion, soportes de autorizacion de
pago al Patrimonio Auténomo FIA, entre otros.

Liquidar en los términos legalmente estipulados, los contratos que suscriba en desarrollo del
objeto del convenio.

Suscribir el acta de inicio y de liquidacion del convenio.

Las demas que sin necesidad de mencion expresa se deriven de la naturaleza del convenio.
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1057 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE
BUENOS AIRES, EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. EN SU
CALIDAD DE GESTOR DEL PDA.

SEPTIMA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del convenio sera de veinte (20) meses
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion del presente convenio.

OCTAVA. - VALOR DEL CONVENIO: El presente convenio no genera erogacion presupuestal para
las partes toda vez que de conformidad con lo establecido en Articulo 2.3.3.1.8.7 del decreto 1425 de
2019 que subrogo el decreto 1077 de 2015 en la parte correspondiente, se celebra el presente
convenio con el fin de establecer los requisitos para hacer exigible el pago del apoyo financieros de la
Nacién a EL MUNICIPIO para la ejecucion del proyecto denominado “OPTIMIZACION DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES -
DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

PARAGRAFO: En caso de requerirse recursos adicionales, EL MUNICIPIO dispondra de los recursos
necesarios y adelantara las gestiones a su interior conforme a las obligaciones establecidas en
clausula tercera obligaciones de EL MUNICIPIO del presente Convenio.

NOVENA. - INSTRUMENTO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS: LAS PARTES
del convenio a suscribir acuerdan que los recursos, seran administrados a través del mecanismo
Fiduciario. En este marco, el desembolso de los aportes como apoyo financiero que sean otorgados,
se realizaran a la cuenta bancaria establecida en el Contrato Fiduciario.

DECIMA. - RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Los rendimientos
financieros producidos por los recursos de la Nacion, deberan sujetarse a lo establecido en la Ley 1955
de 2019 o a las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o aclaren.

DECIMA PRIMERA. - INFORMES: EL MUNICIPIO y EL EJECUTOR realizaran informes de la
ejecucion del proyecto dentro de los cinco [5] primeros dias habiles de cada mes, en los cuales se
incluye el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del
convenio, los cuales deberan ser presentados con los respectivos soportes, actas y comunicaciones,
a que haya lugar. Asi mismo, se debera presentar el informe final de ejecucién del proyecto dentro del
mes siguiente al vencimiento del convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las
condiciones y exigencias que se encuentran en el presente documento.

DECIMA SEGUNDA. - SUPERVISION Y CONTROL: La supervisién de este convenio, estara a cargo
de un comité de seguimiento conformado asi:

a. Por parte de EL MINISTERIO estara a cargo de la Subdirectora de Proyectos o quien designe por
escrito el Ordenador del Gasto.

Por parte de EL MUNICIPIO, el Alcalde municipal o el funcionario que este designe.

Por parte de EL DEPARTAMENTO, el Gobernador o el funcionario que este designe.

Por parte de EL EJECUTOR, el Gerente y Representante Legal o quien este designe por escrito

ap

El supervisor por parte de EL MINISTERIO tendra ademas de las funciones que por indole y
naturaleza del convenio le son propias, las consagradas en el Manual de Contratacion y en Ley 1474
del 2011 y las siguientes:
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Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.

Realizar revisiones periddicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se cumplan

las condiciones pactadas.

Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias.

Certificar el cumplimiento del objeto del convenio, dentro de las condiciones pactadas y la

correcta ejecucion del mismo.

Solicitar por escrito las modificaciones y prérrogas al presente convenio cuando haya lugar,

siempre y cuando estén plenamente justificados.

6. Elaborar el informe final de supervision que incluye las actividades realizadas en el marco del
convenio.

7. Remitir al expediente contractual toda la documentacion, informes, actas y demas soportes
generados dentro de la ejecucion y cierre del presente convenio.

8. Velar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos mediante memorando interno No.
20201E0003202.

9. Las demas que se deriven de |la ejecucion del convenio.

N -

>

o

PARAGRAFOQ: En el evento de cambio de supervisor, no serd necesario modificar el convenio y la
designacion se efectuara mediante comunicacion suscrita por el ordenador del gasto y dirigida al
supervisor designado y a la carpeta del expediente contractual.

DECIMA TERCERA. - CESION: El Convenio se celebra en atencion a la calidad de las partes; en
consecuencia, éstas no podran ceder total ni parcialmente su ejecucion a persona natural o juridica
alguna, sin autorizacion previa o escrita de las partes.

DECIMA CUARTA. - NO VINCULACION LABORAL: El convenio no generara relacion laboral alguna
entre las partes intervinientes, ni entre éstas y el personal que cada una de ellas utilice para la ejecucion
del mismo.

DECIMA QUINTA. - NO SOLIDARIDAD: LAS PARTES de este convenio declaran, para cualquier
relacion con terceros, que lo establecido en el mismo no implica que las partes hayan constituido
sociedad u oftra relacion bajo la cual, cualquiera de las partes pueda ser considerada como
solidariamente responsable por los actos u omisiones de la otra, o tener la autoridad o el mandato que
pueda comprometer a las otras partes en lo que respecta al cumplimiento de alguna obligacion.

DECIMA SEXTA. - INDEMNIDAD: LAS PARTES suscriptoras del presente convenio, mantendran libre
a EL MINISTERIO de cualquier dano o perjuicio originado en reclamaciones que se deriven de sus
propias actuaciones u omisiones, o de actuaciones u omisiones imputables a terceros.

DECIMA SEPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: LAS PARTES podran dar
por terminado el presente convenio:

a. Por mutuo acuerdo;
b. Porimposibilidad técnica, fisica, financiera o juridica para ejecutar el objeto del Convenio;
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BUENOS AIRES, EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. EN SU
CALIDAD DE GESTOR DEL PDA.

c. Porincumplimiento de las obligaciones legales o contractuales a cargo de las partes;

d. Porla no obtencion de permisos, licencias, servidumbres, entre otros, en los términos pactados
en la clausula tercera del presente convenio;

e. Porfuerza mayor o caso foriuito v,

f. Porlas demas causales establecidas en la ley.

PARAGRAFO: En caso de darse por terminado anticipadamente el presente Convenio por las
causales acordadas en esta clausula o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
determinadas en la clausula segunda del presente Convenio, todas las consecuencias y repercusiones
que esta situacién tenga, en cuanto a los contratos suscritos para la ejecucién del proyecto objeto del
presente Convenio, seran asumidas por quien haya causado las situaciones que llevaron a su
terminacion.

DECIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: LAS PARTES manifiestan que el Convenio
es producto de su buena fe y lealtad contractual, por lo que realizaran todas las acciones posibles para
su cumplimiento, pero en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretacion o ejecucién,
se solucionara mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacidon. Agotado este
requisito sin que logre dirimirse la controversia, las partes podran acudir a la jurisdiccion de lo
contencioso administrativa.

DECIMA NOVENA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes sera responsable
por demoras, fracaso en la entrega, desarrollo o incumplimiento de las obligaciones pactadas por
motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por circunstancias imprevisibles o irresistibles, tales como
incendio, inundaciones, explosiones, terremotos u otros hechos similares mas alla del control de las
partes. Por consiguiente, las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito daran lugar a la suspension
del Convenio durante el tiempo en que persistan.

VIGESIMA. - SUSPENSION DEL CONVENIO: Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
cuando las partes de comun acuerdo lo consideren pertinente, se podra suspender la ejecucion del
presente convenio, mediante un acta suscrita por las partes. Cuando estas circunstancias afecten las
obligaciones de EL MUNICIPIO, de EL DEPARTAMENTO y/o EL EJECUTOR estos deberan
comunicarlas inmediatamente por escrito a EL MINISTERIO, a efectos de establecer las acciones a
seguir.

VIGESIMA PRIMERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LAS PARTES declaran bajo la
gravedad de juramento, que no se hallan incursas en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad
a que se refieren los Articulos 8, adicionado por el literal j] del Articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, y 9°
de la Ley 80 de 1993, ni en ninguna ofra establecida en la ley. Las partes se comprometen a respetar
el pacto de ética publica y privada ordenada por el Gobierno Nacional.

VIGESIMA SEGUNDA. - LIQUIDACION DEL CONVENIO: Dentro de los seis [6] meses siguientes al
vencimiento del plazo de ejecucion, las partes procederan a la liquidacion del mismo. Para la
liquidacion se debera presentar los siguientes documentos:
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a. Proyecto de acta de liquidacion.
b. Informe final de supervision.
c. Los demas exigidos por el Manual de contratacion de EL MINISTERIO.

PARAGRAFO: En el acta se acordaran los ajustes a que haya lugar y se haran constar los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas,
si las hubiere, para poder declararse a paz y salvo. No obstante, el tramite de liquidacién se sujetara a
lo dispuesto en el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

VIGESIMA TERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Forman parte integral del presente
convenio y obligan juridicamente a las partes, entre otros, los siguientes documentos:

1.  Estudio previo.

2.  Carta de intencién de EL MUNICIPIO, EL EJECUTOR y EL DEPARTAMENTO.

3. Memorando No. 2021IE0006539, recibido en el grupo de contratos el 13 de septiembre de
2021, a través del cual la Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial solicité a la
Coordinadora del Grupo de Contratos elaborar la minuta correspondiente.

4.  Acta de Comité Directivo No. 51 del PDA Cauca

5.  Acta de Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Béasico No. 46
del 20 de agosto de 2021.

6. Oficio de viabilidad No. 2021EE0097057 y 2021EE0104188 del 20 de agosto y 06 de
septiembre de 2021, respectivamente.

7.  Resolucién de asignacion de recursos No. 0483 del 09 de septiembre de 2021.

8. Los demas documentos que surjan con ocasion de la ejecucion del presente convenio.

VIGESIMA CUARTA. - LUGAR DE EJECUCION: El proyecto objeto del presente Convenio se
ejecutara en el Municipio de Buenos Aires, en el Departamento del Cauca.

VIGESIMA QUINTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente
Convenio, se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes, para su ejecucion se requiere la
suscripcion del acta de inicio por LAS PARTES.

VIGESIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan que, para todos los efectos
legales, el domicilio contractual sera la ciudad de Bogota D.C.

VIGESIMA SEPTIMA. - PUBLICACION: E| presente documento, serd publicado en el Sistema
Electréonico de Contratacion Publica - SECOP, conforme lo establece el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del
Decreto 1082 de 2015.

VIGESIMA OCTAVA. - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Las comunicaciones vy
notificaciones entre las partes se enviaran a las siguientes direcciones:

+ EIMINISTERIO en la calle 17 No. 9 — 36 en la ciudad de Bogota.
« ElIMUNICIPIO en la Calle Principal - Edificio CAM, Buenos Aires, Cauca.
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o EIDEPARTAMENTO en la Calle 4 Carrera 7 Esquina Popayan — Cauca

e El EJECUTOR en la Carrera 4 No. 22N-02 / Edificio de Infraestructura, primer piso

Popayan — Cauca.

En constancia se suscribe a los 07 dias del mes de octubre del 2021

EL MINISTERIO,

JOSE WIS'ACERO VERGEL

Viceministro de Agua y Saneamiento Basico

EL EJECUTOR
|' .

B SR

] ) ‘,—_, r‘ .\”} r —
v il L
JULIAN‘KNILRES M ﬁoz IMBACHI
EMCASERVICIOS S.AE.S. P
Gerente General”

Proyectd: Carolina Nifie Clavijo / Abogado Grupo de Contralos
Revisd: Adolfo Arenas Beltran / Abogado Grupo de Conlratos/VoBo
Revisd: Catalina Franco Gémez / Coordinador Grupo de Contratos

EL yuﬁlcmlo /

" ~G_// / f lf\/‘uwj/;rfi’
OSCAR EDUIN'LOPEZ SANCHEZ
Alcalde del Municipio de Buenog Aires

EL DEPARTAMENTO
\ \

™
@1 (v \\ y
\ \J \
ELIAS LARRAHONDO CARABALI
Gobemador Departamento del Cauca

Revisé: Carlos Alberto Mendoza Vélez / Asesor Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico
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